

Приложение 3
к приказу МАОУ «СОШ №2 им. Г.Я. Борисенко»
от 12.01.2023



План мероприятий («Дорожная карта») по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно – научной и технологической направленности профилей «Точка роста» в 2023 году в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского союза Г.Я. Борисенко» г. Назарово Красноярского края

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании образовательного центра точка роста, назначении руководителя	Администрация ОУ	приказ	январь
1.2.	Утверждение комплекса мер по созданию и функционированию образовательного центра «Точка роста»	Администрация ОУ	Создан и утвержден комплекс мер	апрель
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Администрация ОУ	медиаплан информационного сопровождения	апрель.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности образовательного центра	Администрация ОУ	Положение о деятельности образовательного центра	апрель
1.5.	Разработка проекта зонирования образовательного центра «Точка роста» в школе	Администрация ОУ	Проект зонирования	апрель.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования образовательного	Администрация ОУ	Проект зонирования	апрель

	центра			
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Администрация ОУ	Заявки на финансирование	апрель
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Администрация ОУ	извещения о проведении закупок	апрель
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в образовательном центре «Точка роста»	Администрация ОУ	Проектно-сметная документация	апрель
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация ОУ	Акты выполненных работ	июнь -август
2.5.	Приемка помещений образовательного центра	Администрация ОУ	акт	август
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Администрация ОУ, руководитель образовательного центра	свидетельства о повышении квалификации	август
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	руководитель образовательного центра	Рабочие программы педагогов	август
3.3.	Составление штатного расписания образовательного центра	руководитель образовательного центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	август

3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников образовательного центра	руководитель образовательного центра	Утвержденные должностные инструкции	август
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	руководитель образовательного центра	новости, статьи, репортажи	август
4.2.	Запуск раздела сайта	руководитель образовательного центра	Новости Раздел «Точка роста»	март
4.5.	Открытие образовательного центра	Администрация ОУ, руководитель образовательного центра	Торжественное мероприятие	1 сентября 2023г.
4.6.	Организация работы образовательного центра «Точка роста»	руководитель образовательного центра	Расписание Расстановка кадров планирование	август
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий образовательного центра	руководитель образовательного центра	Информация на сайте школы	август
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам образовательного центра	руководитель образовательного центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	С 1 сентября 2023г.
4.9.	Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	муниципальный координатор	Отчет по результатам мониторинга	С 1.10.2023г. (каждый квартал)